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Nieuwbouw De Zocjes:  
opening 30 juni 2010 

Opening  exact  75 werkdagen  na  de  eerste  spadesteek,  spadesteek moet  hier  symbolisch  gezien  
worden, want het was Marc Huys die er met zijn grote kraan de regenwaterputten en maalput in de 
grond  stak‐  en onmiddellijk daarna  startte met het uitgraven  van de plateau  voor de  gewapende 
betonplaat. 

 

                     

Nog niet gerecupereerd van het bouwen van carports voor de plaatsing van zonnepanelen aan de 
hoofdzetel van het OCMW stond de ploeg toch al klaar voor een nieuwe uitdaging. 

Ik moet toegeven dat ik bij aanvang van de werken nog niet heb durven te vermelden dat alles klaar 
moest zijn tegen 30 juni 2010. Niet omwille van de historische datum van 30 jaar onafhankelijkheid 
van  Congo, maar  het  gebouw moest  klaar  zijn  tegen  het  begin  van  de  grote  vakantie  zodat  de 
kinderwerking er op 1 juli 2010 uit de startblokken zou kunnen schieten. 

De wanden werden vooraf samengesteld  in het atelier van de technische dienst. Op 15 maart werd 
gestart met  de  delfwerken  en  in  een  reuzentempo  werd  de  riolering  geplaatst,  funderingsplaat 
gegoten,  de  wanden  gemonteerd  en  de  houten  roosteringen  gelegd.  We  planden  de  eerste 
steenlegging  op  22  april, maar  de  Burgemeester  en  de  Voorzitter  konden  ineens  al  de meiboom 
planten. 
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In eenzelfde tempo werden de dakbedekking, de ramen en deuren, isolatie en brandwerende platen 
geplaatst.  
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Het Wok werkte aan de buitenafwerking en aanleg van de  tuin, en niet  te vergeten,  ze bouwden 
enthousiast  en creatief onder leiding van Hendrik De Bleeckere “volgens het plan in mijn hoofd” het 
speeltoestel in de tuin.  
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Vandaag, 15 juni 2010, ben ik bij de opmaak van deze tekst  er nog altijd niet  gerust in dat de werken  
tijdig klaar zullen zijn, maar er wordt met man en macht volop op alle fronten gewerkt.  

Ter illustratie hieronder enkele foto’s van de “stand van zaken” op vandaag. We hebben nog slechts 
12 werkdagen  te gaan….en  ik word door de  “werkers  ten velde” voor  zot verklaard, en misschien 
hebben ze wel gelijk ook. 

Foto’s: 15 juni 2010: nog 12 dagen…. 
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Er moet nog heel wat gedaan worden: brandwerende platen plaatsen, balansventilatie monteren, 
binnendeuren  plaatsen,  verlichting,  stopcontacten,  camera  beveiliging,  afwerking 
buitenschilderwerken,  volledige  binnenschilderwerken,  raam  –  en  deur  kassementen  afwerken, 
bevloering  binnen  en  buiten,  meubels  monteren,  tuinaanleg,  rietveld  en  plantenzuivering, 
zonnepanelen plaatsen, warmtepomp installeren, bekleding dakoversteek, regenafvoeren,… 

Door de haast om de werken  tijdig klaar  te krijgen hebben we het geduld  van de buurtbewoners 
moeten op de proef stellen. De laatste weken werd er gestart om 6u00 ’s morgens, compressors en 
allerhande machines zorgden daarbij voor onaangenaam lawaai. Gewekt worden door een draaiende 
motor is niet onmiddellijk het meest aangename wat je kan overkomen.  

De Zocjes wordt, na een hele zoektocht en overleg met de Stad om een geschikte plaats te vinden  
gebouwd op de grond naast het sportcentrum “De Landdijk”. 

De grond is eigendom van de stad die ook  via het Stedenfonds instaat voor de financiering van het 
project voor een maximaal bedrag van € 600.000 incl. BTW. 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn besliste dat het gebouw zou opgetrokken worden volgens de 
“principes”  van  het  eerder  gebouwde  Teenmachine  te  Sint‐Jozef.    Namelijk  werken  met  hout, 
afkomstig van de eigen bossen uit de provincie Luxemburg en het gebouw zelf bouwen met eigen 
personeel,  in samenwerking met het WOK en andere sociaal economieprojecten. Dit  is een niet zo 
eenvoudige opdracht. Om  te voldoen aan de normen voor de opvang van 48 kinderen vraagt men 
een bebouwde oppervlakte van ongeveer 500 m². 

Als  verantwoordelijke  voor  het  atelier  technische  dienst  werd  ik  aangeduid  als 
projectverantwoordelijke zowel voor ontwerp als voor de opvolging en organisatie van de werken. 



6 

 

Het bouwaanvraagdossier werd opgemaakt door architect Bart Vanooteghem uit Brugge. 

De eisen   werden, naarmate het ontwerp en de besprekingen  vorderden hoger gesteld. Naast de 
optie om een houtskeletbouw te bouwen werd de opdracht gegeven om dit zo ecologisch mogelijk te 
doen. 

Het hout dat voor het project gebruikt wordt is van nature al een hernieuwbaar product en afkomstig 
van de eigen bossen die duurzaam beheerd worden. De bomen die geveld worden voor dit, en de 
andere projecten van het OCMW, zijn Douglasbomen die speciaal langer behouden werden voor het 
oogsten van zaden. Deze kaprijpe bomen zijn nu door hun leeftijd te groot geworden om verkocht te 
worden  via  de  openbare  houtverkopingen.  Nadat  ze  120  jaar  CO2  opgeslagen  hebben  en  door 
fotosynthese zuurstof hebben vrijgegeven, worden ze nu gebruikt in eigen projecten en zorgen voor 
een verminderde CO2‐uitstoot. Voor een houtskeletbouw is immers tot 9 maal minder energie nodig 
dan voor eenzelfde gebouw met baksteen en tot 20 maal minder dan voor een constructie in beton.  
Een optimaal en maximaal gebruik van hout in de bouw zou de uitstoot van CO2 in Europa met 300 
miljoen ton verminderen, dit is een totale daling van 15 tot 20%. 

Op  initiatief van de secretaris werd beslist om de mogelijkheden  te onderzoeken om nog een stap 
verder  te  gaan  en  van  de  Zocjes  een  lage  energiewoning  te  maken,  indien  mogelijk  zelfs  een 
passiefwoning. Algauw werd de knoop doorgehakt: de Zocjes zou het eerste passiefgebouw van het 
OCMW worden.  

Terwijl eerder beslist werd om het  leveren en plaatsen van het  schrijnwerk uit  te besteden, werd 
ervoor geopteerd om met de  schrijnwerkers van de  technische dienst de  ramen en deuren zelf  te 
maken.   Niet met 3‐dubbele beglazing zoals doorgaans gedaan wordt, maar door gebruik te maken 
van vaste ramen en voorzetramen beiden met   dubbel superisolerend glas.   Voor dezelfde kostprijs 
zal hier een veel hogere isolatiewaarde bereikt worden. De voorzetramen worden onmiddellijk na de 
grote vakantie geplaatst.  

Als natuurlijk bouwmateriaal  zorgt hout voor een uiterst gezond woon‐ en  leefklimaat.   Het bevat 
immers  geen  gevaarlijke  stoffen of  componenten,  geeft  geen  schadelijke dampen  af en  is perfect 
recycleerbaar.  Uiteraard moet deze visie  ook verder doorgetrokken voor het gebruik van alle andere 
materialen en bouwsystemen.  

Voor de verftechnieken wordt   uitsluitend gebruik gemaakt van watergedragen verven die voldoen 
aan de hoogste emissienormen wat uitstoot van vluchtige stoffen betreft.  De adviezen en producten 
worden geleverd door de firma Flanders Color. 

Perfect  isoleren  en  luchtdicht  bouwen  om  te  voldoen  aan  de  passiefnorm  vereist  een  doordacht 
balansventilatiesysteem.  Het volledige systeem zal door de technische dienst, in samenwerking met 
de sociaaleconomie‐projecten geplaatst worden. 

Om aan deze norm  te voldoen wordt 18 cm vloerisolatie geplaatst en  in de buitenwanden 36 cm, 
daarbovenop nog de brandwerende platen en de buitenafwerking met houten betimmering.  

Voor  het  brandwerend  maken  van  de  constructie  en  de  binnenafwerking  wordt  gewerkt  met 
Fermacell‐platen.    Deze  gipsvezelplaten  bestaan  uit  gips  en  papiervezels,  die  beide  gewonnen 
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worden uit een recyclingprocedé van afvalmaterialen en geen bindmiddelen bevatten.  Ze zijn vanuit 
bouwbiologisch  en bouwecologisch oogpunt  een bij  voorkeur  toe  te passen  product  en  geven,  in 
tegenstelling tot andere gipsplaten geen schadelijke stoffen vrij. 

Wat de technieken betreft wordt de elektrische installatie, in samenwerking met de firma Corona uit 
Brugge die instond voor de plannen, uitgevoerd worden door de eigen technische dienst samen met 
de firma Crombez.  De sanitaire installatie wordt door de eigen diensten geplaatst. 

Voor  de  veiligheidscoördinatie  wordt  beroep  gedaan  op  Jurgen Maheim  van  bureau  Vamco  uit 
Ruddervoorde. Met  raad  en daad  kunnen we op  Jurgen   Maheim beroep doen om de werken  in 
veilige  banen  te  leiden.   Overleg met  de mensen  op  de werkvloer,  uitleg  geven  over  het  hoe  en 
waarom,   motiveren en stimuleren om veilig  te werken….geen  loze woorden voor  Jurgen Maheim. 
Zonder  zich  al  te  strikt  aan  de  regels  te  houden  helpt  hij mee  zoeken  naar werkbare  en  veilige 
werkmethodes. Gevaarlijke situaties onder de aandacht brengen maar ook  een oplossing aanreiken 
voor betere werkmethodes maakt dat Jurgen Maheim niet als “vervelende controleur” bestempeld 
wordt, maar als een bondgenoot. 

De  elektriciteit    zal  volledig  opgewekt  worden  door  fotovoltaïsche  panelen.    De  zonnepanelen 
worden geplaatst  door de firma Ecostream uit Maldegem.  Daaraan gekoppeld is de levering van een 
vloerverwarmingssysteem  met  warmtepomp  lucht‐water  die  moet  instaan  voor  de  minimale 
bijkomende  verwarming  van het gebouw. Het geheel van  zonnepanelen en  verwarmingsinstallatie 
wordt,  in  samenwerking met de eigen dienst en de  sociaaleconomie‐projecten uitgevoerd voor de 
totale  prijs  van  €  30.000.  Voor  de  verwarmingsinstallatie  werkt  de  firma  Ecostream  samen met 
Patrick Niville uit Maldegem. 

Het  regenwater wordt  opgevangen  in  de  regenwaterputten  (40.000  liter)  en  gebruikt  als  sanitair 
water. 

Voor  de  zuivering  van  het  afvalwater  wordt  een  rietveld  en  bloemenweide  aangelegd.    Het 
gezuiverde water wordt samen met het regenwater gerecupereerd als sanitair water.  Het rietveld en 
de  bloemenweide worden  aangelegd  door  de  firma  Bebouwen  en  Bewaren  van  Lode  Bourez  uit 
Hertsvelde‐Oostkamp in samenwerking met de mensen van het WOK.  Dit houdt in dat het gesloten 
systeem ervoor zorgt dat er geen afvalwater geloosd wordt in de rioleringen.  

De volledige houtstructuur met hout afkomstig uit de bossen van het OCMW werd voorbereid en op 
maat  gemaakt door de  firma Hoffmann uit  Sankt‐Vith. De  samenwerking met de  firma Hoffmann 
verliep  weeral  vlekkeloos.  Vanaf  het  ontwerp  tot  afleveren  van  het  bouwpakket  stellen  zij  hun 
ervaring en expertise ten dienste en doen er alles aan om telkens gevolg te geven aan onze “steeds 
dringende vragen”. 

Het grond‐ en delfwerk, alsook de plaatsing van de putten werd uitgevoerd door de firma Marc Huys 
uit Houthave. Ook voor het transport en kraanwerk voor het  monteren van de wanden en de houten 
roosteringen werd  beroep gedaan op de Dhr. Huys. 

Voor  de  aanleg  van  de  buitenomgeving  en  assistentie  tijdens  de  uitvoering  van  de  binnen‐en 
buitenwerken wordt dankbaar gebruik gemaakt worden van de medewerkers van het WOK.  Voor de 
buitenaanleg worden ze bijgestaan  door de firma Tuinkabouter, Luc Sabbe uit Sint‐Michiels‐Brugge.  
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Voor  de  riolering  en  binnenafwerking  werd  assistentie  verleend  door  Norbert  Denys  en  zijn 
medewerker van New Denys uit Jabbeke 

De samenwerking met het WOK en andere sociaaleconomie‐projecten vormen naast de ecologische 
aspecten  een  grote meerwaarde  aan  het  project  De  Zocjes.    Zonder  deze  samenwerking  zouden 
dergelijke projecten financieel niet realiseerbaar zijn. 

De  wanden  werden  vooraf  samengesteld  in  het  atelier  van  de  technische  dienst.    Met  de 
grondwerken werd gestart in de week van 15 maart 2010.  Van “eerste steen” naar “planten van de 
meiboom” ging dus in een reuzentempo.  De verwachtingen zijn dan ook bijzonder hoog: de verhuis 
van de Zocjes wordt  immers voorzien  tegen de zomer van 2010… een onmogelijke opdracht, maar 
met onmogelijke opdrachten weet je hier maar nooit… 

Samenvatting: 

Kinderwerking De Zocjes: 500 m² 

Kostprijs: € 625.000 BTW incl. 

Projectverantwoordelijke en ontwerp: : Luc Verbrugghe, bestuurssecretaris OCMW Brugge. 

Uitvoering: technische dienst in samenwerking met WOK en sociaaleconomie‐projecten. 

Voorbereiden houtconstructie: Hoffmann –Sankt‐Vith 

Grondwerken: Marc Huys ‐ Houthave. 

Assistentie bij tuinaanleg: Luc Sabbe ‐ Sint‐Michiels‐Brugge 

Assistentie  bij  riolering  en  binnenafwerking:  Norbert  Denys  en medewerkers  van  New  Denys  uit 
Jabbeke 

Zonnepanelen: Ecostream‐Maldegem 

Vloerverwarming en warmtepomp: Patrick Niville uit Maldegem 

Afvalwaterzuivering: Bebouwen en bewaren‐ Lode Bourez ‐ Hertsvelde‐Oostkamp 

Elektrisch materiaal: Corona ‐ Brugge 

Afwerkingsproducten en verven: Flanders Color 

Glas: Hans Deman‐Brugge 

Bouwaanvraagdossier: Architect Bart Vanooteghem 

 

Luc Verbrugghe, 

Projectverantwoordelijke 

Bestuurssecretaris technische dienst 
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Toespraak: Opening nieuwbouw lokale dienst voor buurtgerichte 
kinderopvang Zocjes, 30 juni 2010, Zeebrugge 
 
Dames en heren,  
Geachte collega schepen en OCMW-voorzitter Frank Vandevoorde, 
Beste mensen van het OCMW, het stadsbestuur en de Lokale Diensten, 
Beste leden van de pers,  
Geachte genodigden,  
 
Van harte welkom hier in Zeebrugge bij de opening van dit gloednieuwe 
gebouw voor de lokale kinderopvang Zocjes. Nauwelijks 2 maanden 
geleden, op 22 april 2010, waren we hier samen om de traditionele 
meiboom op dit gebouw te plaatsen. Vandaag kunnen we het gebouw al 
officieel openen. De werkzaamheden zijn dus bijzonder vlot en snel 
verlopen.   
  
In 2001 wees een onderzoek uit dat in Zeebrugge nood was aan 
betaalbare kinderopvang voor kinderen tussen 3 en 12 jaar. De Stad en 
het OCMW beslisten hierop om de handen in elkaar te slaan en hier een 
kwaliteitsvolle en betaalbare kinderopvang uit te bouwen. In de 
toenmalige lokalen in de Minister Beernaertstraat groeide de Zocjes uit tot 
een opvangplaats met een erkende capaciteit van niet minder dan 42 
kinderen. Een grote meerwaarde voor alle jonge ouders hier in 
Zeebrugge, maar ook voor werknemers in de haven. Dankzij de flexibele 
formule, waarbij kinderen niet elke dag hoeven te komen, bood de Zocjes 
ook voor hen een prima antwoord.  
 
Kwaliteit èn betaalbaarheid waren en zijn nog steeds prioritair. Na 
schooltijd is er telkens een “instuif” waarbij de kinderen iets kunnen eten, 
hun huiswerk maken en vooral spelen. Ook op woensdagnamiddagen en in 
de schoolvakanties kunnen de kinderen hier terecht. Op die momenten 
worden er, verdeeld in verschillende leeftijdsgroepen, allerlei activiteiten 
aangeboden. In de vakantie staan er wekelijks uitstappen op het 
programma. U ziet, een zeer uitgebreide werking. 
 
Het was dan ook een zeer spijtige zaak toen de Zocjes 2 jaar geleden hun 
gebouwen in de Minister Beernaertstraat moesten verlaten. De stad 
leverde toen op korte termijn de nodige inspanningen om de gebouwen 
van de stedelijke basisschool Ter Poorten in Lissewege ter beschikking te 
stellen. Het was echter toen al duidelijk dat dit slechts een tijdelijke 
oplossing kon zijn en dat een definitief gebouw voor deze kinderopvang in 
Zeebrugge noodzakelijk is. 
 
In overleg met het OCMW en de diverse Stadsdiensten, besliste de Stad 
daarom om deze gronden naast het sportcentrum De Landdijk ter 
beschikking te stellen. Vanuit ons Stedenfonds werd daarnaast ook niet 



minder dan 600.000 euro uitgetrokken om hier dit zeer mooie en ruime 
nieuwe gebouw voor de kinderopvang in Zeebrugge op te trekken. Naast 
de verbouwing van het Gemeenschapshuis, de verbouwing van het 
buurtcentrum d’ Oude Stoasie en de heraanleg van het Sint-Donaaspark 
(gepland om af te zijn tegen november dit jaar), betekent dit opnieuw een 
grote investering van het stadsbestuur in Zeebrugge. Het bewijs dat het 
ons menens is met de leefbaarheid van onze havendorpen! 
 
Ik geef vandaag trouwens graag mee dat de Zocjes ook in de 
stedelijke basisschool in Lissewege actief blijven. De naschoolse 
opvang in Lissewege blijft dus gegarandeerd, net als de opvang op 
woensdagnamiddag. Er is ruimte voor 14 kinderen. Tijdens de 
vakantiemaanden kunnen de kinderen dan eveneens terecht in 
Zeebrugge. Meer specifieke info hierover krijgt u uiteraard bij de 
medewerkers van de Zocjes zelf.   
 
Dames en heren, zoals ik al zei, stonden we er voor dit project niet alleen 
voor. Daarom een woord van dank aan iedereen die op één of andere 
manier aan dit project heeft meegewerkt. In het bijzonder vermeld ik de 
heer Luc Verbrugghe die het ontwerp heeft opgemaakt en de 
werkzaamheden opvolgde en organiseerde, architect Bart Vanooteghem 
die het bouwaanvraagdossier opstelde. Mevrouw Nikie Maes moest zich 
vandaag helaas verontschuldigen. Zij stond in voor de inhoudelijke 
opvolging van het dossier en ging na of aan alle kwaliteitsvereisten werd 
voldaan. Bedankt ook aan de mensen van de technische dienst van het 
OCMW, aan alle mensen van het WOK en aan de kinderbegeleiders en –
begeleidsters van de Zocjes en hun coördinator Karel Meuleman die al 8 
jaar zorgen voor kwaliteitsvolle kinderopvang in Zeebrugge en Lissewege. 
Een woord van dank tenslotte aan alle andere mensen en diensten van het 
OCMW en de Stad die mee deze realisatie mogelijk gemaakt hebben. Ik 
geef nu graag het woord aan OCMW-voorzitter de heer Frank 
Vandevoorde.  
                                               
Patrick MOENAERT 
Burgemeester van Brugge 
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Toespraak Voorzitter 
 

 

Beste genodigden, 

 

Samen met de Burgemeester heet ook ik u van harte welkom bij de opening van een nieuwbouw voor 

De Zocjes. 

Precies 8 jaar geleden opende kinderwerking ‘de Zocjes’ z’n deuren.  De Zocjes vormde samen met 

ZOC de eerste lokale dienst van Brugge, die binnen het actieplan dienstenwerkgelegenheid 

gerealiseerd werd. 

Na 8 jaar is Zocjes uitgegroeid tot een lokale dienst voor buurgerichte kinderopvang - erkend door 

Kind & Gezin -die dagelijks 42 kinderen tussen 2,5 en 12 jaar kan opvangen. 

 

De Zocjes waren vroeger gevestigd in een paviljoen dat ter beschikking gesteld werd door de MBZ.  

Dat was een tijdelijke oplossing, aangezien de containerzone in de haven aan uitbreiding toe was. 

Derhalve werd beslist een nieuwbouw te realiseren en in afwachting daarvan de Zocjes tijdelijk te 

huisvesten in de Gemeenteschool van Lissewege.   

Onze dank trouwens aan het Stadsbestuur en de verantwoordelijken van de school voor de gastvrijheid 

en de goede samenwerking. 

 

Een nieuwbouw van de Zocjes op Zeebrugge volgens het procedé dat al toegepast werd voor de bouw 

van Teenmachine op St.- Jozef. 

 

Dus een volledige houtstructuur met hout afkomstig uit de bossen van het OCMW in Luxemburg, op 

maat gemaakt door de firma Hoffmann uit Sankt-Vith.  De samenwerking met de firma Hoffmann 

verliep vlekkeloos.  Vanaf het ontwerp tot afleveren van het bouwpakket stelden zij hun ervaring en 

expertise ten dienste en deden er alles aan om telkens gevolg te geven aan onze “steeds dringende 

vragen”. 

Je voudrais remercier Mr. Offergeld, Mr. Adam,  Mr. Simon et Mr. Loicq pour la bonne coopération 

en ce qui concerne la selection des arbres pour construire le home pour enfants. 

 

De assemblage en opstelling ter plaatse werd uitgevoerd door onze eigen technische dienst, in 

samenwerking met het WOK en andere sociaaleconomie projecten. 

 

Voor bepaalde onderdelen werd een beroep gedaan op enkele aannemers. 
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Het grond- en delfwerk, alsook de plaatsing van de regenwaterputten, werd uitgevoerd door de firma 

Marc Huys uit Houthave.  Ook voor het transport en kraanwerk voor het  monteren van de wanden en 

de houten roosteringen werd  beroep gedaan op de Dhr. Huys. 

Voor de aanleg van de buitenomgeving en assistentie tijdens de uitvoering van de binnen- en 

buitenwerken wordt dankbaar gebruik gemaakt worden van de medewerkers van het WOK.  Voor de 

buitenaanleg worden ze bijgestaan door de firma Tuinkabouter, Luc Sabbe uit Sint-Michiels-Brugge.  

Voor de riolering en afwerking werd assistentie verleend door Norbert Denys en zijn medewerker van 

New Denys uit Jabbeke 

 

Bedoeling was ook om van dit project het eerste echt passiefgebouw te maken van het OCMW. 

 

De term passiefhuis staat voor een specifieke constructiestandaard voor gebouwen met een goed 

binnenklimaat zonder traditioneel verwarmings- of koelsysteem.  Dit houdt een zeer goede 

thermische isolatie en zéér goede lucht-/ kierdichting van de constructie in.  

Een gezond en aangenaam binnenklimaat is verzekerd door gebalanceerde ventilatie met hoge 

mate van warmterecuperatie. 

 

Wat de technieken betreft werd de elektrische installatie, in samenwerking met de firma Corona uit 

Brugge die instond voor de plannen, uitgevoerd  door de eigen technische dienst samen met de firma 

Crombez.  De sanitaire installatie wordt door de eigen diensten geplaatst. 

 

Voor de veiligheidscoördinatie werd een  beroep gedaan op Jurgen Maheim van bureau Vamco uit 

Ruddervoorde. 

 

De elektriciteit  zal volledig opgewekt worden door fotovoltaïsche panelen.  De zonnepanelen werden 

geplaatst  door de firma Ecostream uit Maldegem.  Daaraan gekoppeld is de levering van een 

vloerverwarmingssysteem met warmtepomp lucht-water die moet instaan voor de minimale 

bijkomende verwarming van het gebouw.  Voor de verwarmingsinstallatie werkt de firma Ecostream 

samen met Patrick Niville uit Maldegem. 

 

Het regenwater wordt opgevangen in de regenwaterputten en gebruikt als sanitair water.  Voor de 

zuivering van het afvalwater wordt een rietveld en bloemenweide aangelegd  door de firma 

‘Bebouwen en Bewaren’ van Lode Bourez uit Hertsvelde-Oostkamp in samenwerking met de mensen 

van het WOK.  Dit houdt in dat het gesloten systeem ervoor zorgt dat er geen afvalwater geloosd 

wordt in de rioleringen.  
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De samenwerking met het WOK en andere sociaaleconomie projecten vormen naast de ecologische 

aspecten een grote meerwaarde aan het project De Zocjes.  Zonder deze samenwerking zouden 

dergelijke projecten financieel niet realiseerbaar zijn. 

 

Zoals u kunt horen is de realisatie van een dergelijk project, grotendeels door de eigen technische 

dienst in samenwerking met sociaaleconomische projecten een echt huzarenstuk, zeker rekening 

houdend met de krappe timing.  Dit werd gerealiseerd onder de regie van de heer Luc Verbrugghe, 

verantwoordelijke van de atelier technische dienst. 

 

 

Dit project realiseren heeft hem en zijn medewerkers vele grijze haren en slapenloze nachten bezorgd.  

Onze techniekers hebben enorme inspanningen geleverd meestal zelfs vanaf 6u ’s morgens met 

werkdagen van 11 uur om alles tijdig klaar te krijgen.  Ook weekendwerk was opnieuw een regelmatig 

voorkomend verschijnsel. 

Ik wil dan ook allen die zich zo actief ingezet hebben  - werkdagen – weekenddagen – van  

’s morgensvroeg tot ’s avonds laat feliciteren voor de prestatie. 

 

 

Dames en Heren, 

 

Doelstelling is nog altijd een accommodatie aanbieden gericht op de opvang van kinderen.  U kunt 

zich er straks van vergewissen dat deze doelstelling ruimschoots bereikt werd.  Veel ruimte, licht en 

klaarte, speelmogelijkheden, groen, zandbank, enz … 

Alles is er om de kinderen hier een leuke tijd te bezorgen.  En daarvoor doen we het toch. 

 

 

Frank Vandevoorde 

OCMW-voorzitter 


